

Dodatok č. 2

k Mandátnej zmluve č. 36/2010/PB zo dňa 4. 11. 2010

podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Ilava, I. etapa

I.

Článok I. Zmluvné strany:

1.1

Mandant:

Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka číslo:
10421/R
IČO: 36672076
IČ DPH: SK 2022237547
zastúpená: predstavenstvom a.s.
oprávnenie k podpisu: dvaja členovia predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:

1.2

Mandatár:

Obchodné meno: SVS – inžiniering, s. r. o.
sídlo: Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo:
15814/L
IČO: 36 426 687
IČ DPH: SK 2021933738
zastúpenie a oprávnenie k podpisu zmluvy: Ing. Tomáš Škopinský konateľ
vo veciach technických: Ing. Ján Škopinský, projektový manažér
Bankové spojenie:
IBAN:

PREAMBULA

Rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 16. 07. 2012 č. CCI2010SK161PR003 bol schválený veľký projekt „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava.“

Keďže 16. 10. 2012 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 132/1.2 MP/2012 medzi poskytovateľom príspevku Ministerstvom životného prostredia SR a prijímateľom Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.,

Po ukončení verejného obstarávania na práce a služby boli uzatvorené zmluvy so Zhotoviteľmi s uvedením zmluvných termínov. V dôsledku toho sa zmluvné strany dohodli v súlade s odsekom 7. Dodatku č.1 MZ č. 36/2010 na týchto spresneniach a úpravách zmluvy:

II.

1. V Článku IV. Čas a miesto plnenia sa pôvodný text bodu 4.1.2. nahrádza novým textom nasledovne:

Pôvodný text:

„Realizácia prác

- činnosť PM počas realizácie Projektu, najmä zmluvy na stavebné práce (alebo ďalej aj „dielo“) – v termíne podľa uzatvorených zmlúv medzi mandantom a zhotoviteľom prác a dodávateľom služieb stavebného dozoru, t.j. 34 mesiacov od dátumu začatia realizácie hlavných stavebných prác v rámci Projektu do prebratia diela mandantom t.j. 34 mesiacov“

Nový text:

„Realizácia prác

- činnosť PM počas realizácie Projektu, najmä zmluvy na stavebné práce (alebo ďalej aj „dielo“) – v termíne podľa uzatvorených zmlúv medzi mandantom a zhotoviteľom prác a dodávateľom služieb stavebného dozoru, t.j. 40 mesiacov od dátumu začatia realizácie hlavných stavebných prác v rámci Projektu do prebratia diela mandantom t.j. 40 mesiacov, t. j. do 30.09.2015“

2. V Článku IV. Čas a miesto plnenia sa pôvodný text bodu 4.1.3. nahrádza novým textom nasledovne:

Pôvodný text:

„Skúšobná prevádzka

- činnosť PM počas skúšobnej prevádzky a uvedenia diela do trvalej prevádzky a počas lehoty potrebnej na administratívne ukončenie projektu, t.j. 18 mesiacov od prebratia diela mandantom“.

Nový text:

„Skúšobná prevádzka

- činnosť PM počas skúšobnej prevádzky a uvedenia diela do trvalej prevádzky a počas lehoty potrebnej na administratívne ukončenie projektu, t.j. 12 mesiacov od vydania preberacieho protokolu, v predpokladanom termíne do 30.09.2016“.

3. V Článku V. Cena sa pôvodný text bodu 5.2 nahrádza novým textom nasledovne:

Pôvodný text:

Cena za predmet činnosti: 133 373,00 € bez DPH
 25 340,87 € DPH
 158 713,87 € s DPH

Nový text:

Cena za predmet činnosti: 149 461,68 € bez DPH
29 892,34 € DPH
179 354,02 € s DPH

4. V Článku V. Cena sa pôvodný text bodu 5.2.1 nahrádza novým textom nasledovne:

Pôvodný text:

Text „, za predmet podľa bodu 4.1.2....“ sa nahrádza textom:

„**za predmet podľa bodu 4.1.2.** - fakturácia v hodnote 3 113,93 € mesačne, v priebehu 34 mesiacov od začatia realizácie hlavných stavebných prác v rámci Projektu, maximálne do celkovej sumy 105 873,60 €. V prípade prebratia diela v lehote kratšej ako 34 mesiacov od dátumu začatia realizácie hlavných stavebných prác, má mandatár nárok vyfakturovať naraz hodnotu zostávajúcu do celkovej sumy 105 873,60 €, pričom celková suma za predmet zmluvy podľa bodu 4.1.2 t.j. 105 873,60 € nebude prekročená. Finančné čiastky vyfakturované ku dňu účinnosti tohto Dodatku č. 1 sú súčasťou celkovej ceny za predmet činnosti v zmysle článku V.“

Nový text:

Text „, za predmet podľa bodu 4.1.2....“ sa nahrádza textom:

„**za predmet podľa bodu 4.1.2.** - fakturácia v hodnote 3 113,93 € mesačne, v priebehu 40 mesiacov od začatia realizácie hlavných stavebných prác v rámci Projektu, maximálne do celkovej sumy 130 785,04 €. V prípade prebratia diela v lehote kratšej ako 40 mesiacov od dátumu začatia realizácie hlavných stavebných prác, má mandatár nárok vyfakturovať naraz hodnotu zostávajúcu do celkovej sumy 130 785,04 €, pričom celková suma za predmet zmluvy podľa bodu 4.1.2 t.j. 130 785,04 € nebude prekročená. Finančné čiastky vyfakturované ku dňu účinnosti tohto Dodatku č. 2 sú súčasťou celkovej ceny za predmet činnosti v zmysle článku V.“

„Odplata za činnosti vykonané vo februári, marci a v apríli 2015 vo výške 9 341,79 bude vyfakturovaná do 15.05.2015.“

„Odplata za činnosti vykonané v máji – septembri 2015 vo výške 3 113,93 €/mesačne bude fakturovaná priebežne, vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca“

Pôvodný text:

Text „, za predmet podľa bodu 4.1.3....“ sa nahrádza textom:

„**za predmet podľa bodu 4.1.3.** – fakturácia v hodnote 1 470,47 € mesačne, v priebehu 18 mesiacov od prebratia diela mandantom, maximálne do celkovej sumy 26 468,40 €.

Nový text:

Text „, za predmet podľa bodu 4.1.3....“ sa nahrádza textom:

„**za predmet podľa bodu 4.1.3.** – fakturácia v hodnote 1 470,47 € mesačne, v priebehu 12 mesiacov od prebratia diela mandantom, maximálne do celkovej sumy 17 645,64 €.

III.

V prípade, že dôjde ku zmene lehoty ukončenia stavby uvedenej v tomto Dodatku č. 2, zmluvné strany zohľadnia tieto nové skutočnosti.

Ostatné ustanovenia mandátnej zmluvy č. 36/2010/PB zo dňa 04. 11. 2010, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom sú platné a právne účinné.

Tento Dodatok vzniká dohodou v celom rozsahu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden je pre mandanta a jeden pre mandatára.

Zmluvné strany vyhlasujú že si obsah Dodatku prečítali, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho bez výhrad podpisujú.

V Považskej Bystrici , dňa
Mandant:

V Žiline, dňa
Mandatár:

Ing. Ján Balušík
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Lagiň
člen predstavenstva

Ing. Tomáš Škopinský
konateľ