

Dodatok č.1

k Mandátnej zmluve č.1209/2010/PB

uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Papradňanská dolina - kanalizácia

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Mandant:

Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/R
IČO: 36672076
IČ DPH: SK 2022237547
zastúpená: predstavenstvom a.s.
oprávnenie k podpisu: dvaja členovia predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

1.2. Mandatár:

Obchodné meno: DaEX, s.r.o.
sídlo: Tulska 19, 036 01 Martin
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: S.r.o., č. vložky 1848/L
IČO: 31 605 281
IČ DPH: SK 2020433514
zastúpenie a oprávnenie k podpisu zmluvy: Ing. Igor Kunert – konateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

V zmysle čl.XI. Všeobecné a záverečné ustanovenie, bod č.11.8 Mandátnej zmluvy č.1209/2010/PB sa zmluvné strany dohodli uzatvoriť tento dodatok č.1.

Čl. II. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena času plnenia predmetu mandátnej zmluvy
- 2.2. V Zmluve v článku IV. Čas a miesto plnenia sa celé znenie článku 4.1.1. nahrádza nasledovným znením:
- 4.1.1. Pred zahájením prác: jeden týždeň pred otváraním obálok verejného obstarávania na práce, resp. služby, t.j. 14.02.2011.
- zabezpečenie činnosti pri uzatváraní zmluvy o dielo na práce a služby do 30 dní od odsúhlasenia zápisnice z verejného obstarávania
 - zabezpečenie činnosti pri zahájení prác a služieb v súlade s platnou legislatívou
 - zabezpečenie činnosti odsúhlasenia Zmluvy o dielo na práce a služby s RO MŽP SR ORIP .
- 2.3. V Zmluve v článku IV. Čas a miesto plnenia sa celé znenie článku 4.1.2. nahrádza nasledovným znením:
- 4.1.2. Realizácia prác:
- činnosť PM počas realizácie – v termíne podľa uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom prác, v trvaní 24 mesiacov, t.j. od 01.08.2011 do 31.07.2013 a predĺženia doby výstavby v termíne do 30.08.2013.
- 2.4. V Zmluve v článku IV. Čas a miesto plnenia sa celé znenie článku 4.1.3. nahrádza nasledovným znením:
- 4.1.3. Lehota na ohlásenie väd
- činnosť PM v termíne 12 mesiacov od vydania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, až do ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. od 01.09.2013 do 31.08.2014, vrátane skúšobnej prevádzky a uvedenie diela do trvalej prevádzky.
- 2.5. V Zmluve v článku IV. Čas a miesto plnenia sa dopĺňa článok 4.1.3. s nasledovným znením:
- 4.1.4. Činnosť PM po ukončení realizácie aktivít Projektu v termíne do 10.11.2014
- vypracovanie záverečnej Monitorovacej správy
 - vypracovanie a predloženie záverečnej Žiadosti o platbu
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Považskej Bystrici, dňa:

Mandant:

Mandatár:

Ing. Ján Balušík
predseda predstavenstva

Ing. Igor Kunert
konateľ

Ing. Jaroslav Lagiň
člen predstavenstva