

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie
„Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“

Číslo objednávateľa: 1160/2015,

Číslo. zhotoviteľa: 1424515

1. Objednávateľ

Názov: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zastúpená: Predstavenstvom

Oprávnený k podpisu zmluvy:

Ing. Ján Balušík, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Lagiň, člen predstavenstva

Oprávnený vo veciach technických:

Ing. Jaroslav Lagiň, výrobo-technický riaditeľ
Ing. Jozef Horečný, projektový manažer

IČO: 36672076
DIČ: 2022237547
IČ DPH: SK2022237547
Zápis v OR: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel:Sa, vložka číslo: 10421/R

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Telefón: +421 42 432 1723

E-MAIL:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Názov: AQUA PROCON s.r.o.
Sídlo: Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Česká republika
Právna forma: spoločnosť s ručením omezeným
Zastúpená: jednateľ spoločnosti

Oprávnený k podpisu zmluvy:

Ing. Josef Šebek, MBA, jednateľ spoločnosti
Ing. Jan Polášek, jednateľ spoločnosti

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

Ing. Josef Šebek, MBA, jednateľ spoločnosti
Ing. Jan Polášek, jednateľ spoločnosti

IČO: 46964371

DIČ: CZ46964371

IČ DPH: CZ46964371

Zápis v OR: zapsaná v obchodnom rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IBAN:
S W I F T:
Telefón: +420 541 426 014
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Počas spracovania diela bolo nutné upresniť, zmeniť a prerokovať ciele a rozsah stavby vo väzbe na podmienky financovania zo strany Európskej únie a MŽP SR, na dotknuté pozemky a vlastníky pozemkov tak, aby bolo možné spracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, Zámer EIA a stavebný zámer v súlade s požiadavkami financovania zo strany Európskej únie a MŽP SR. Zmluvné strany sa preto dohodli na vypracovaní a podpise dodatku č. 1 k zmluve o dielo, ktorý menia termíny splnenia diela takto:

Čl. III. Termín splnenia diela

V čl. III. sa menia bod 1. takto :

1. Konečné aj čiastkové termíny plnenia podľa tejto zmluvy sú nasledujúce:

1	Začiatok realizácie		09/2015
2	Geodetický prieskum		do 10/2016
3	Inžiniersko-geologický prieskum		do 11/2016
4	Zámer EIA - posudzovanie vplyvov na ŽP		do 11/2016
5	IČ pre EIA (Rozhodnutie EIA)		do vydania rozhodnutia
6	Stavebný zámer		do 11/2016
7	IČ pre SZ (Štátna expertíza)		do vydania protokolu
8	Dokumentácia pre ÚR	a) pre prerokovanie s objednávateľom	do 01/2016
		b) pre zaistenie majetkovoprávne činnosti (MPČ)	do 06/2016
		c) pre zabezpečenie inžinierskej činnosti (IČ) v súvislosti s vydaním ÚR	do 12/2016
9	IČ pre ÚR (Územné rozhodnutie)		do vydania ÚR
10	Dokumentácia pre SP		do 03/2017
11	IČ pre SP (Stavebné povolenie)		do vydania SP

Čl. X. Ostatné zmluvné dojednania

Čl. X. sa dopĺňa takto:

6. Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo je možné meniť, dopĺňať alebo rušiť iba obojstranne odsúhlasenými písomnými dodatkami.
7. Pôvodné body zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
8. Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo je platný dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu. Každá zmluvná strana po jej podpise obdrží dve vyhotovenia.
10. Dodatok k zmluve č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zákona

c. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č.4/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Za objednávateľa:

26 AUG. 2016


V Považskej Bystrici, dňa:

Ing. Ján Balušík
predseda predstavenstva

Za zhotoviteľa:

V Brně, dňa: 6.9.2016

Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti



Ing. Jaroslav Lagiň
člen predstavenstva

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
POVAŽSKÁ BYSTRICA
®