

## Článok 1

### Dodatok č.2

#### k Mandátnej zmluve č.1209/2010/PB

uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

#### Papradňanská dolina - kanalizácia

#### Článok I. Zmluvné strany

##### 1.1. Mandant:

Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  
sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica  
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/R  
IČO: 36672076  
IČ DPH: SK 2022237547  
zastúpená: predstavenstvom a.s.  
oprávnenie k podpisu: dvaja členovia predstavenstva  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

##### 1.2. Mandatár:

Obchodné meno: DaEX, s.r.o.  
sídlo: Tulska 19, 036 01 Martin  
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: S.r.o.,  
č. vložky 1848/L  
IČO: 31 605 281  
IČ DPH: SK 2020433514  
zastúpenie a oprávnenie k podpisu zmluvy: Ing. Igor Kunert – konateľ  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

V zmysle čl.XI. Všeobecné a záverečné ustanovenie, bod č.11.8 Mandátnej zmluvy č.1209/2010/PB sa zmluvné strany dohodli uzatvoriť tento Dodatok č.2.

## Čl. II. Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku č.2 je zmena času plnenia predmetu mandátnej zmluvy po realizácii prác

2.2. V Zmluve v článku IV. Čas a miesto plnenia sa celé znenie článku 4.1.3. nahrádza nasledovným znením:

4.1.3. Lehota na ohlásenie vúd

- činnosť PM v termíne 12 mesiacov od vydania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, až do ukončenia Lehoty na ohlásenie vúd , t.j. od 01.09.2013 do 31.08.2014, vrátane skúšobnej prevádzky.

2.3. V Zmluve v článku IV. Čas a miesto plnenia sa článok 4.1.4. nahrádza nasledovným znením:

4.1.4 Činnosť PM až do ukončenia Zmluvy o poskytnutí služieb – činnosť stavebného dozoru t.j. do 15.12.2014 a uvedenia diela do trvalej prevádzky:

**ROZHODNUTIE – užívacie povolenie** vodnej stavby (kolaudačné rozhodnutie) :  
„Papradňanská dolina – kanalizácia“

2.4. V Zmluve v článku IV. Čas a miesto plnenia sa dopĺňa článok 4.1.5. s nasledovným znením:

4.1.5. Činnosť PM do ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne do 31.08.2015

4.1.5.1. účasť na riešení SPOR-u medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, t.j. príprava podkladov pre zástupcu POVS a.s., účasť na jednotlivých sedeniach s KRS v termíne do 31.08.2015

4.1.5.2. vypracovanie priebežnej Monitorovacej správy za obdobie 07 – 12.2014 a doručenie na MŽP SR ORIP v termíne do 15.01.2015

4.1.5.3. vypracovanie priebežnej Monitorovacej správy za obdobie 01 – 06.2015 a doručenie na MŽP SR ORIP v termíne do 15.07.2015

4.1.5.4. vypracovanie záverečnej Monitorovacej správy a doručenie na MŽP SR ORIP v termíne do 15.09.2015

4.1.5.5. vypracovanie a predloženie záverečnej Žiadosti o platbu a doručenie na MŽP SR ORIP v termíne do 15.09.2015

4.1.5.6. odovzdanie kompletnej dokumentácie projektu „Papradňanská dolina – kanalizácia“ pre POVS, a.s. do 30.09.2015

2.5. V Zmluve v článku V. Cena sa dopĺňa článok 5.2. s nasledovným znením:

5.2.1. Cena za predmet činnosti podľa bodu 4.1.5.1.	250,- € /1 sedenie/ bez DPH
5.2.2. Cena za predmet činnosti podľa bodu 4.1.5.2.	700,- € /bez DPH
5.2.3. Cena za predmet činnosti podľa bodu 4.1.5.3.	700,- € /bez DPH
5.2.4. Cena za predmet činnosti podľa bodu 4.1.5.4.	1 200,- € /bez DPH

5.2.5. Cena za predmet činnosti podľa bodu 4.1.5.5. 1 200,- € /bez DPH

5.2.6. Cena za predmet činnosti podľa bodu 4.1.5.6. 400,- € /bez DPH

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami.

3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Považskej Bystrici, dňa:

Mandant:

Mandatár:

Ing. Ján Balušík  
predseda predstavenstva

Ing. Igor Kunert  
konateľ

Ing. Jaroslav Lagiň  
člen predstavenstva