

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 1058/2011 na činnosť stavebného dozoru v projekte „Papradňanská dolina kanalizácia“

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

ORSR: Okr. súd Trenčín, Oddiel Sa, vložka č.10421/R

IČO: 36672076

DIČ: 2022237547

SK DPH: SK 2022237547

Číslo účtu:

V mene spoločnosti koná: Ing. Ján Balušik predseda predstavenstva, Ing. Jaroslav Lagiň, člen predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

Dodávateľ:

Názov: FCP-SK s.r.o.

Adresa: Slovaftská 100, 824 01 Bratislava

ORSR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.56564/B

IČO: 44 605 391

DRČ: 2022813012

SK DPH:SK2022813012

Číslo účtu:

V mene spoločnosti koná:

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kubánka

(ďalej len „dodávateľ“) na strane druhej,

keďže Zhotoviteľ avizoval intenzívnejšie nasadenie pracovných čiat na realizácii stavebných prác z úmyslom tieto práce uskutočniť v skoršom termíne (Lehota výstavby) než sa zmluvné strany zmluvy na práce dohodli v Zmluve o dielo a táto situácia vyžaduje primeranú reakciu zo strany nasadenia členov tímu Stavebného dozora tak aby bol zo strany Dodávateľa zabezpečený plynulý a primeraný dohľad, ktorý bude vykonaný s náležitou odbornou starostlivosťou,

keďže, vzhľadom na vyššie uvedené, nebude pre vykonávanie činnosti Stavebného dozoru potrebné aby bol tím Dodávateľa na stavbe taký čas ako je dohodnutý v Zmluve o poskytnutí služieb, je možné skrátením času existujúcich špecialistov zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre činnosť nového člena tímu bez nutnosti navýšiť rozpočet tejto Zmluvy,

sa týmto dohodli na následnej úprave znenia Zmluvy.

A. Predmet dodatku

V časti Zmluvy o poskytnutí služieb Spôsob určenia ceny sa menia nasledujúce skutočnosti:

1. Predmetom tohto dodatku č.1 je nasadenie ďalšieho špecialistu- stavebného dozora junior II.
2. Cena bez DPH za jeden osobodeň činí 130.- EUR
3. Zníženie času výkonu služieb pre stavebného dozora č 2 o 30 osobodní
4. Zníženie času výkonu služieb pre stavebného dozora - juniora o 85 osobodní
5. Zníženie času výkonu služieb ostatných špecialistov sa zníži o 74 osobodní
6. Celková Maximálna zmluvná cena zostáva bez zmeny,

Z uvedených zmien vyplýva, že nové rozdelenie nasadenia špecialistov bude mať takýto vplyv na rozdelenie osobodní na jednotlivých expertov v rámci Zmluvy o poskytnutí služieb:

Personál	Dodatok č.1 Osobodni	Zmluva Osobodni	Zmena oproti Zmluve
„Kľúčoví“ špecialisti			
Hlavný inžinier stavby	300	360	0
Stavebný dozor č. 1	500	500	0
Stavebný dozor č. 2	470	500	-30
„Ďalší“ špecialisti			
Stavebný dozor – junior 1	455	540	-85
Stavebný dozor – junior 2	205	0	+205
Ostatní špecialisti spolu	76	150	-74

B. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v deň jeho právoplatného podpísania oboma Zmluvnými stranami.

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, n.s.
ING. JÁN BALUŠÍK
PRESEDA PREDSTAVENSTVA

Objednávateľ:

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, n.s.
ING. JAROSLAV LAGIŇ
..... ČLEN PREDSTAVENSTVA

FCP-SK s. r. o.
Slovnaftská 100
824 01 Bratislava ②
IČO: 44 605 391
IČ DPH: SK2022813012

Dodávateľ:

V Považskej Bystrici dňa: 06. 08. 2012