

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 1058/2011 na činnosť stavebného dozoru v projekte „Papradňanská dolina kanalizácia“

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

ORSR: Okr. súd Trenčín, Oddiel Sa, vložka č.10421/R

IČO: 36672076

DIČ: 2022237547

SK DPH: SK 2022237547

Číslo účtu:

V mene spoločnosti koná: Ing. Ján Balušík predseda predstavenstva, Ing. Jaroslav Lagiň, člen predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Názov: FCP-SK s.r.o.

Adresa: Slovnaftská 100, 824 01 Bratislava

ORSR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.56564/B

IČO: 44 605 391

DIČ: 2022813012

SK DPH:SK2022813012

Číslo účtu:

V mene spoločnosti koná:

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kubánka

(ďalej len „dodávateľ“)

A. Preambula

Nakoľko Zhotoviteľ prác informoval Objednávateľa, že je potrebné postaviť väčší počet domových prípojok ako je predpokladané v Zmluve o dielo na práce ak chce Objednávateľ napojiť všetkých obyvateľov v dotknutej oblasti, a počas výstavby kanalizácie došlo k viacerým kolíziám na projektovanej trase kanalizácie s jestvujúcou dažďovou kanalizáciou

(čo nebolo v zmluvnej dokumentácii uvedené), zhotoviteľ predložil nárok na predĺženie času výstavby v rámci zmluvy o dielo na práce a stavebný dozor uznal nárok na predĺženie výstavby z pôvodných 24 mesiacov na 25 mesiacov.

Kedže táto situácia si vyžaduje primeranú reakciu zo strany nasadenia členov tímu Stavebného dozora tak, aby bola zo strany Dodávateľa zabezpečená plynulá a primeraná administrácia zmluvy o dielo a najmä, aby mohol byť naplnený predmet zmluvy - oddozorovanie celej stavby je potrebné predĺžiť pôsobenie tímu dozora o 21 dní.

sa zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

B. Dodatok

1. Osobitné podmienky Zmluvy o poskytnutí služieb č. 1058/2011 zo dňa 30.06.2011 sa menia v uvedených článkoch:

Článok 3. – Cena za poskytnuté služby

V Článku 3.1 sa nahrádza pôvodné znenie novým textom:

„Táto zmluva je zmluvou založenou na platových sadzbách.

Maximálna zmluvná cena bez DPH 326 730,00.- €

DPH 65 346,00.- €

Maximálna zmluvná cena s DPH 392 076,00.- €

Článok 5. – Doba výkonu služieb

V Článku 5.1 sa nahrádza pôvodné znenie novým textom:

„Doba výkonu služieb podľa Zmluvy o poskytnutí služieb je 40 mesiacov od dátumu začatia plnenia tejto zmluvy “ a mení sa o doplnenie na 41 mesiacov.

Článok 7. – Platby a bankový účet

V Článoku 7.2 sa vypúšťa celá tabuľka a nahrádza sa tabuľkou uvedenou nižšie:

	EUR bez DPH
Predpokladané trojmesačné priebežné platby (počet riadkov závisí od dĺžky zmluvy)	<fakturované sumy> založené na finančnom plnení
1. trojmesačná priebežná platba	20 980,00 €
2. trojmesačná priebežná platba	31 230,00 €
3. trojmesačná priebežná platba	27 930,00 €
4. trojmesačná priebežná platba	45 320,00 €
5. trojmesačná priebežná platba	52 030,00 €
6. trojmesačná priebežná platba	44 190,00 €

7. trojmesačná priebežná platba	16 310,00€
8. trojmesačná priebežná platba	37 740,00 €
9. trojmesačná priebežná platba	7 500,00 €
10. trojmesačná priebežná platba	7 677,00 €
11. trojmesačná priebežná platba	1 050,00 €
12. trojmesačná priebežná platba	1 050,00 €
13. trojmesačná priebežná platba	1 050,00 €
Predpokladaná záverečná platba	32 673,00 € <odhadovaná suma> 10 % maximálnej zmluvnej ceny
Spolu	326 730,00 €

2. V časti Zmluvy o poskytnutí služieb Spôsob určenia ceny sa nahrádza tabuľka „Výpočet ceny“ tabuľkou uvedenou nižšie:

Personál	Osobodni podľa dodatku č.1	Sadzba odmien/deň (EUR)	Osobodni podľa dodatku č.2	Zmena Osobodní oproti dodatku č.1	Zmena Suma (EUR)
„Kľúčoví“ špecialisti					
Hlavný inžinier stavby	360	200	375	+15	3 000
Stavebný dozor č. 1	500	150	521	+21	3 150
Stavebný dozor č. 2	470	150	491	+21	3 150
„Ďalší“ špecialisti					
Stavebný dozor – junior 1	455	130	476	+21	2 730
Stavebný dozor – junior 2	205	130	205	0	
Ostatní špecialisti spolu	76	150	76	0	
	314 700.-		326 730.-		12 030

C. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny ďalej v platnosti.

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho právoplatného podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ING. JÁN BALUŠÍK
PRESEDA PREDSTAVENSTVA

Objednávateľ:

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ING. PETER MAJZEL
ČLEN PREDSTAVENSTVA

.....

FCP-SK s.r.o.
Slovnafská 100
824 01 Bratislava
IČO: 44 605 391
IČ DPH: SK2022813012

Dodávateľ :

18.02.2014

V Považskej Bystrici dňa: