

**Dodatok č. 1  
k Mandátnej zmluve č. 3/MZ/2014**

uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

**Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov, I. etapa**

**I.**

**Čl. 1 Zmluvné strany:**

1.1 Mandant:

Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/R  
IČO: 36672076  
IČ DPH: SK2022237547  
Zastúpená: Predstavenstvom a.s.  
Oprávnenie k podpisu: Ing. Ján Balušík, predseda predstavenstva  
Ing. Jaroslav Lagiň, člen predstavenstva

Bankové spojenie:  
IBAN:

1.2 Mandatár:

Obchodné meno: SVS – inžiniering, s. r. o.  
So sídlom: Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,  
vložka číslo: 15814/L  
IČO: 36 426 687  
IČ DPH: SK 2021933738  
Zastúpený a oprávnený k podpisu zmluvy: Ing. Tomáš Škopinský, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:  
IBAN:

**PREAMBULA**

Z dôvodu oneskorenia dodania geometrických plánov oproti pôvodnému termínu a z dôvodu zmeny zákona o vyvlastňovaní, na základe ktorého došlo k predĺženiu lehôt vyvlastňovacieho konania, sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej zmene Mandátnej zmluvy:

**II.**

**1. V Článku 4. Čas plnenia sa pôvodný text bodu 4.1 mení nasledovne:**

**Pôvodné znenie bodu 4.1.:**

- 4.1 Mandatár sa zaväzuje vykonávať majetkovoprávne činnosti v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy v termínoch:
- a. činnosti pod bodom 3.1.1 a 3.1.2: zahájenie 10/2014, ukončenie 12/2015
  - b. činnosť pod bodom 3.1.3: zahájenie dňom predloženia geometrického plánu, ukončenie do 5 mesiacov po predložení posledného GP.
  - c. činnosť pod bodom 3.1.4: podľa písomnej požiadavky Mandanta

**Nové znenie bodu 4.1.:**

- 4.1 Mandatár sa zaväzuje vykonávať majetkovoprávne činnosti v rozsahu čl.3 tejto zmluvy v termínoch:
- a. činnosti pod bodom 3.1.1 boli ukončené 12/2015, činnosť 3.1.2: zahájenie 10/2014, ukončenie 06/2018
  - b. činnosť pod bodom 3.1.3: zahájenie dňom predloženia geometrického plánu, ukončenie do 06/2018
  - c. činnosť pod bodom 3.1.4: podľa písomnej požiadavky Mandanta.

**III.**

Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. 3/MZ/2014, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom sú platné a právne účinné.

Tento Dodatok vzniká dohodou v celom rozsahu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva sú pre mandanta a dva pre mandatára.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah Dodatku prečítali, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho bez výhrad podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa

V Žiline, dňa

Mandant:

Mandatár:

Ing. Ján Balušik  
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Lagíň  
člen predstavenstva

Ing. Tomáš Škopinský  
konateľ