

Dodatok č. 5

k Mandátnej zmluve č. 36/2010/PB zo dňa 04. 11. 2010

podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Ilava, I. etapa

I.

Článok I. Zmluvné strany:

1.1

Mandant:

Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/R
IČO: 36672076
IČ DPH: SK 2022237547
zastúpená: predstavenstvom a.s.
oprávnenie k podpisu: dvaja členovia predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:

1.2

Mandatár:

Obchodné meno: SVS – inžiniering, s. r. o.
sídlo: Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo. 15814/L
IČO: 36 426 687
IČ DPH: SK 2021933738
zastúpenie a oprávnenie k podpisu zmluvy: Ing. Tomáš Škopinský konateľ
vo veciach technických: Ing. Ján Škopinský, projektový manažér
Bankové spojenie:
IBAN:

PREAMBULA

Rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 16. 07. 2012 č. CCI2010SK161PR003 bol schválený projekt „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava.“

Dňa 16. 10. 2012 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 132/1.2 MP/2012 medzi poskytovateľom príspevku Ministerstvom životného prostredia SR a prijímateľom Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Po ukončení verejného obstarávania na práce a služby boli uzatvorené zmluvy so Zhotoviteľmi s uvedením zmluvných termínov.

Z dôvodu neukončenia prác ich zhotoviteľom v predpokladanom zmluvnom termíne v septembri 2015 a nedodržania dodania následných dokladov o stavbe zo strany Zhotoviteľa potrebných pre administratívne ukončenie diela najmä odstránenia vád

a nedorobkov a následne kolaudácie stavby uzatvára sa Dodatok č.5, ktorým sa upravuje výkon činnosti projektového manažéra od januára 2018.

II.

1. V Článku III. Rozsah a obsah predmetu zmluvy sa pôvodný text bodu 3.2 mení nasledovne:

3.2 Popis činností projektového manažéra

- a. Pravidelné prehliadky prác zrealizovaných zhotoviteľom stavby v rámci reklamačných konaní počas riešenia skúšobnej prevádzky.
- b. Spolupráca pri urovnávaní sporov v súlade s podmienkami zmluvy.
- c. Predkladanie odporúčaní objednávateľovi ohľadom zabezpečenia bankovej zábezpeky počas trvania zmluvy so zhotoviteľom.
- d. Spolupráca s objednávateľom pri príprave podkladov pri zaradzovaní majetku.
- e. Spolupráca s objednávateľom pri riešení napojení producentov na vodovod a kanalizáciu.
- f. Príprava monitorovacích správ podľa požiadaviek riadiaceho a koordinačného orgánu vrátane zapracovania pripomienok.
- g. Spolupráca so samosprávou pri riešení sťažností.
- h. Spracovanie agendy spojenej s vydaním rozhodnutí na skúšobnú a trvalú prevádzku.
- i. Zabezpečenie činností súvisiacich s administratívnym ukončením projektu.
- j. Zabezpečenie dokladov ku Kolaudačnému konaniu pre uvedenie všetkých objektov stavby do trvalej prevádzky.

2. V Článku IV. Čas a miesto plnenia sa pôvodný text bodu 4.1.3. nahrádza novým textom nasledovne:

Pôvodný text:

„Skúšobná prevádzka

- činnosť PM počas skúšobnej prevádzky a uvedenia diela do trvalej prevádzky a počas lehoty potrebnej na administratívne ukončenie projektu, od 02.01.2017 do vydania Kolaudačného rozhodnutia na trvalú prevádzku všetkých objektov stavby.“

Nový text:

„Skúšobná prevádzka

- činnosť PM počas skúšobnej prevádzky od 02.01.2018 do 30.09.2018.

3. Článok V. Cena

Cena za predmet činností uvedený v Dodatku č. 5. článok III. bod č. 3.2 je **502,00 €/mesačne bez DPH.**

III.

Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. 36/2010/PB zo dňa 04. 11. 2010 a jej Dodatkov 1., 2., 3. a 4., ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 5. sú platné a právne účinné.

Tento Dodatok č. 5. vzniká dohodou v celom rozsahu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dodatok č. 5. je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva sú pre mandanta a dva pre mandatára.

Zmluvné strany vyhlasujú že si obsah Dodatku č. 5. prečítali, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho bez výhrad podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa 16 FEB. 2010
Mandant:

V Žiline, dňa
Mandatár:

Ing. Ján Balušák
predseda predstavenstva

© SVS - inžiniering, s.r.o.
Oravská ulica 8557/22
010 01 ŽILINA
IČO: 36426687 DPH: 2021933738

Ing. Jaroslav Lagňa
člen predstavenstva

Ing. Tomáš Škopinský
konateľ

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
POVAŽSKÁ BYSTRICA
④