

Zmluva o poskytovaní služieb

**uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov**

**Činnosť stavebného dozoru pre projekt:
Pruské - kanalizácia a ČOV**

DODATOK č. 1

Máj 2022

Dodatok č. 1

**Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
ďalej aj „zmluva“**

Obchodné meno	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zápis v OR:	Okresný súd v Trenčíne, Odd.: Sa, vl.č.:10421/R
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Bočinec, predseda predstavenstva Ing. Marta Kazimírová, člen predstavenstva
IČO:	36 672 076
IČ DPH:	SK2022237547
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Názov:	ACW MARKO, s.r.o.
Sídlo:	Svätoplukova 13, 040 01 Košice
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v OR:	Okresný súd Košice 1, sro, vl.č. 46555/J
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Marko - konateľ Ing. Valéria Marko - konateľ
IČO:	52 459 691
IČ DPH:	SK2121031979
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

Článok 1. Preambula

- 1.1 Zmluva o Dielo so Zhotoviteľom stavebných prác bola podpísaná dňa 16.3.2021. Z dôvodu pandemického obdobia COVID-19 došlo k výraznému posunu začatia stavebných prác a Stavebný dozor oznámil Dátum začatia prác k 25.10.2021.
- 1.2 V dôsledku nepredvídateľného a výrazného nárastu cien stavebných materiálov a technologických zariadení v období od podpisu ZoD k Dátumu začatia prác potrebných k realizácii Zmluvy sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (so súhlasom Poskytovateľa) dohodli na aktualizácii niektorých jednotkových cien. Výsledkom aktualizácie je Dodatok č. 2 k ZoD, ktorý bol podpísaný dňom 18.3.2022. Nakoľko v období medzi 10/2021 a 03/2022 Zhotoviteľ nevykonával žiadne stavebné práce, všetky stavebné činnosti budú sústredené do zostatku Lehoty výstavby, ktorá uplynie v 10/2023.
- 1.3 Z uvedeného dôvodu bol Dodávateľ požiadaný aby posilnil svoje kapacity tak, aby bol schopný vykonávať činnosť Stavebného dozoru v požadovanej kvalite a v požadovanom personálnom obsadení tak počas Lehoty výstavby, ako aj počas skúšobnej prevádzky. Personál Stavebného dozoru bol z uvedeného dôvodu doplnený o jedného kľúčového odborníka a jedného neklúčového odborníka. Zároveň bol aktualizovaný počet osobodní ako aj sadzby, ktoré odzrkadľujú aktuálny bezprecedentný nárast cien vo všetkých oblastiach, ktoré ovplyvňujú činnosť Dodávateľa (náklady na PHM, stravovanie, ubytovanie, kancelárske priestory, telekomunikačné náklady a ostatné služby).
- 1.4 Na základe uvedeného sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli na podpise tohto Dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb.

Článok 2. Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je úprava návrhu stanovenia ceny za poskytovanie služieb v *Prílohe č. 2 Cenová časť zmluvy* nasledovne:

Čerpanie podľa pôvodnej zmluvy (do 04/2022):

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Hlavný inžinier stavby	19	220	4 180,00
Stavebný dozor	0	155	0,00,00
Cena celkom v EUR bez DPH			4 180,00
DPH 20%			836,00
Cena celkom v EUR vrátane DPH			5 016,00

Pozn: počet dní je v tabuľke uvedený podľa skutočnej fakturácie

Čerpanie podľa Dodatku č. 1 (od 05/2022):

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Hlavný inžinier stavby	261	260	67 860,00
Stavebný dozor pre kanalizácie	295	200	59 000,00
Stavebný dozor pre ČOV	295	200	59 000,00
Nekľúčový odborník / podporný personál	305	160	48 800,00
Cena celkom v EUR bez DPH			234 660,00
DPH 20%			46 932,00
Cena celkom v EUR vrátane DPH			281 592,00

2.2 Na základe úpravy Cenovej časti v zmysle predošlého bodu sa upravuje bod 1. čl. 3 *Cena za poskytnuté služby* nasledovne:

1. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH	238 840,00 EUR
DPH 20%	47 768,00 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	286 608,00 EUR
slovom: dvestoosemdesiatšesťtisíc šesťstoosem EUR a nula centov	

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Náležitosti Zmluvy nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávneným zástupcami zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, Dodatok č. 1 bude v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka zverejnený na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tomto dodatku sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 3.5 Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Považskej Bystrici, dňa: 2.5.2022

V Košiciach, dňa: 2.5.2022

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Ing. Peter Bočinec
predseda predstavenstva

Ing. Michal Marko
konateľ

 **ACW MARKO, S.R.O.**
Svätoplukova 1567/13, 040 01 Košice
+421 911 632 756, +421 903 786 001
IČ 52 459 691, DIČ 2121031979, IČ DPH SK2121031979

Ing. Mařta Kazimírová
člen predstavenstva

**POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
POVAŽSKÁ BYSTRICA**
③